ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ

I. Введение.

1. Инструкция устанавливает требования к составу, содержанию, порядку разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проектов производства работ (ППР) по монтажу (демонтажу) строительных конструкций, инженерных сетей на многоквартирных жилых домах, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тульской области.
2. Проект производства работ (ППР) служит основой для определения наиболее эффективных индустриальных методов выполнения строительно-монтажных работ, способствующих снижению их себестоимости и трудоемкости, сокращению продолжительности строительства, повышению степени использования строительных машин и оборудования, улучшению качества работ.
3. Проведение капитального ремонта на МКД без проекта производства работ не допускается. В составе ППР должны быть рассмотрены календарный план,  технологические карты, решения по технике безопасности.
4. При разработке ППР следует выполнять требования:
4.1 государственных и отраслевых стандартов;
4.2 глав СНиП, сводов правил и других нормативных документов по проектированию конструкций, производству и приемке, а также экономике строительно-монтажных работ;
4.3 решения ППР должны предусматривать выполнение монтажных работ наиболее прогрессивными методами, обеспечивающими безопасность, высокую производительность труда, снижение себестоимости и сокращение сроков монтажных работ при высоком качестве их выполнения, в том числе:
- комплексную механизацию работ с целью максимального сокращения уровня ручного труда, а также наиболее эффективного использования монтажных механизмов и транспортных средств;
- поточное производство работ, обеспечивающее равномерную занятость рабочих и оборудования;
- выбор направления монтажа строительных конструкций в плане и по высоте с учетом фронта последующих работ (в первую очередь лежащих на "критическом пути" графика производства работ);
- применение передовых методов производства работ;
- использование инвентарных зданий, приспособлений и устройств;
- обеспечение прочности и устойчивости конструкций при складировании, транспортировании, укрупнении, кантовке, подъеме, установке и выверке, а также монтажных механизмов и приспособлений под действием монтажных нагрузок;
- создание безопасных условий для работающих путем применения необходимых средств, приспособлений и устройств.
5. На каждый многоквартирный дом составляется один ППР, включающий в себя все виды работ по капитальному ремонту согласно конкурсной документации.
6. Без утверждения ППР Заказчиком производство работ на объекте (многоквартирном доме) не допускается.
7. ППР считается утвержденным Заказчиком при подписании им титульного листа и календарного плана производства работ.
8. В случае необходимости выполнения дополнительных объемов работ согласно условий Договора подряда на объект (письменное уведомление Заказчика, подтверждение его согласия и др.), Подрядчик корректирует ППР в части изменения этих объемов работ и производит повторное согласование согласно п.7 настоящей Инструкции.

II. Общие положения.
Проект производства работ должен включать в себя:
1. Титульный лист (см. приложение 1 к Инструкции);
2. Содержание (см. Приложение 2 к Инструкции);
3. Раздел «Организационно-подготовительные мероприятия».
Оформление записки, начиная с данного раздела и по последний, следует выполнять по форме Приложения 3 к Инструкции.
Раздел должен содержать сведения:
- об обеспечении проектно-сметной документацией;
- об обеспечении подъездными путями, электро-, водо- и теплоснабжением, системой связи и помещениями бытового обслуживания кадров строителей (при необходимости);
- об организации площадок для складирования материалов от разборки и материалов для монтажа;
- об организации поставки на объект оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий;
- об устройстве защитных навесов над входами в МКД, по периметру здания и др. в случае необходимости.


4. Раздел «Ремонт кровли».
Раздел должен содержать сведения о:
- разборке старого кровельного покрытия;
- ремонте и замене стропильных конструкций кровли, включая выявление таких дефектов и повреждений как деформации стропильной системы, отсутствие гидроизоляции деревянных конструкций, разрушение карнизных участков кладки и карнизных плит, деформации соединений, поражение гнилью и др.;
- проверку правильности устройства стропильных конструкций и обрешетки, их пригодности для дальнейшей эксплуатации, при необходимости выполнение ремонта;
- сортировке и проверке качества поставляемых металлических листов;
- технологическая карта на ремонт кровли (принципиальный пример см. Приложения 4.1, 4.2 к Инструкции). Данные технологические карты носят ознакомительный характер и Подрядчик должен разработать технологическую карту применительно к своему объекту;
- календарный план производства работ:
Календарный план производства работ по объекту (виду работ) устанавливает последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных работ. По данным календарного плана определяются потребность в строительных машинах, в рабочих, сроки поставки строительных конструкций, изделий и материалов, технологического оборудования.
В календарном плане должны быть отражены: разборка существующего кровельного покрытия, ограждения, примыканий и др.; демонтаж поврежденных стропильных конструкций, обрешетки, карнизных плит, парапетов и др.; устройство гидроизоляции, устройство новых элементов стропильной системы (мауэрлаты, стропила, подкосы, лежни и др.); усиление стропильных конструкций; ремонт соединений стропильных конструкций; устройство контробрешетки, укладка гидроветрозащитной мембраны, установка обрешетки, ендовы и др.; антисептирование и антипиренная обработка существующих деревянных конструкций;  антисептирование и антипиренная обработка вновь монтируемых деревянных конструкций; монтаж кровельного покрытия; установка примыканий, обделок к ДВК, стенам, парапетам; монтаж ограждений, снегозадержателей, организованного водоотвода, антенн и др. необходимые виды работ.
Календарный план производства строительно-монтажных работ составляется по форме Приложения № 5 к настоящей Инструкции.


- перечень необходимых актов на скрытые работы.
Акты на скрытые работы должны оформляться на демонтаж стропильных конструкций; монтаж стропильных конструкций; устройство гидроизоляции; устройство обрешетки и контробрешетки; укладку гидроветрозащитной мембраны; монтаж кровельного покрытия; устройство обделок, мест примыкания к стенам, парапетам, ДВК и др.; устройство снегозадержания; устройство ограждения; устройство организованного водостока, антисептирование и антипиренная обработка деревянных конструкций и др. (в случае выявления такой необходимости).
- перечень необходимых испытаний.
Протоколы лабораторных испытаний необходимы при выполнении работ по антисептической и антипиренной обработке деревянных конструкций.
- требования к качеству и приемке работ;
- требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности.
Общие требования к капитальному ремонту кровли см. Приложение №  7 настоящей Инструкции.

5. Раздел «Ремонт фасада»
Раздел должен содержать сведения о:
- демонтаже существующего штукатурного слоя, кирпичной кладки, и др.;
- ремонте наружных стен (ремонт трещин, кирпичной кладки, инъецирование шлаковых стен, усиление стен, и др.);
- технологическая карта на ремонт фасада (см. Приложение 6.1, 6.2 к Инструкции). Данные технологические карты носят ознакомительный характер и Подрядчик должен разработать технологическую карту применительно к своему объекту;
- календарный план производства работ:
Календарный план производства работ по объекту (виду работ) устанавливает последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных работ. По данным календарного плана определяются потребность в строительных машинах, в рабочих, сроки поставки строительных конструкций, изделий и материалов, технологического оборудования.
В календарном плане должны быть отражены: демонтаж поврежденных элементов отделки, кладки, частей стен, крылец, входных групп, входов в подвалы, отмостки и др.; ремонт стен (лечение трещин, инъецирование стен, перекладка отдельных участков и др.); подготовка поверхности под штукатурку (или облицовку, окраску и т.д.); нанесение штукатурного слоя (окрасочного, облицовка штучными материалами и др.); грунтовочные работы (при необходимости); ремонт крылец, входных групп, входов в подвал и др.; установка козырьков; дверей; оконных заполнений; козырьков над приямками, отливов, отмостки и др.
Календарный план производства строительно-монтажных работ составляется по форме Приложения № 5 к настоящей Инструкции.
Акты на скрытые работы должны оформляться на демонтаж поврежденных элементов отделки, кладки, частей стен, крылец, входных групп, входов в подвалы, отмостки и др.; ремонт стен (лечение трещин, инъецирование стен, перекладка отдельных участков и др.); подготовку поверхности под штукатурку (или облицовку, окраску и т.д.); нанесение штукатурного слоя (окрасочного, облицовка штучными материалами и др.); грунтовочные работы (при необходимости); ремонт крылец, входных групп, входов в подвал и др.; установка козырьков; дверей; оконных заполнений; козырьков над приямками, отливов, отмостки и др.
- перечень необходимых испытаний.
Протоколы лабораторных испытаний необходимы при выполнении работ по антисептической и антипиренной обработке деревянных конструкций (для деревянных стен).
- требования к качеству и приемке работ;
- требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности.

6. Раздел «Ремонт системы электроснабжения»
Раздел должен содержать сведения о:
- демонтаже существующего электромонтажного оборудования;
- планируемых работах по ремонту системы электроснабжения;
- будущую однолинейную принципиальную схему системы электроснабжения;
- календарный план производства работ.
Календарный план производства работ по объекту (виду работ) устанавливает последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных работ. По данным календарного плана определяются потребность в строительных машинах, в рабочих, сроки поставки строительных конструкций, изделий и материалов, технологического оборудования.
В календарном плане должны быть отражены: демонтаж существующей системы электроснабжения; пробивка необходимых штраб, отверстий; установка щитов; монтаж силовой сети; монтаж осветительной сети; монтаж системы заземления.
Календарный план производства строительно-монтажных работ составляется по форме Приложения № 5 к настоящей Инструкции.
- перечень необходимых испытаний.
Акты на скрытые работы должны оформляться при прокладке проводов, при  монтаже устройства заземления.
Протоколы лабораторных испытаний:
1. протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами;
2. протокол измерения сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок;
3. протокол измерения сопротивления заземляющего устройства;
4. протокол проверки срабатывания автоматов;
5. протокол замера петли «фаза-нуль».
- требования к качеству и приемке работ;
- требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности.

7. Список нормативных документов, технической литературы
1. Градостроительный кодекс РФ;
2. Гражданский кодекс РФ;
3. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
4. № 123-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
5. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
6. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
7. Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
8. Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный Постановлением Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014г.;
9. Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружении", утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 365 от 30.03.2015г.;
10. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда
МДК 2-03.2003, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170;
11. СП 48.13330.2011 Организация строительства;
12. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
13. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;
14.  Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства
(к СНиП 3.01.01-85);
15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
16. ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;
17. МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;
18. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;
19.  МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты;
20. ПУЭ изд. 7;
21. ВСН 41-85(р). Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий.



Приложение № 1*
 к Инструкции о порядке выполнения
Проекта производства работ


ШТАМП ОРГАНИЗАЦИИ-ПОДРЯДЧИКА

Согласовано:
Заказчик: Фонд капитального ремонта
Тульской области
________________ /___________________/ 





ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на выполнение работ по капитальному ремонту
(указать виды работ)
многоквартирного жилого дома по адресу: Тульская область, __________________
по договору подряда № ______________








	Руководитель подрядной организации				(ФИО, печать, подпись)




г. Тула, 2016

* - здесь и далее данную фразу в ППР не указывать.



Приложение № 5
 к Инструкции о порядке выполнения
Проекта производства работ

Утверждаю:
Заказчик: Фонд капитального ремонта
Тульской области
________________ /___________________/ 
Календарный план производства строительно-монтажных работ


Календарный план производства работ по объекту (виду работ)
	 Наименование 
       работ
	Дата начала работ 
	Дата окончания работ 
	Примечание

	1 
	2 
	3 
	4 

	 
	 
	 
	 






Руководитель подрядной организации				(ФИО, печать, подпись)




Графа 1 . Наименование работ.
В этой графе указывается перечень работ по видам и периодам (подготовительный, основной период) в строгой технологической последовательности. 
Графа 2. Дата начала работ.
В этой графе указывается дата непосредственного начала каждого этапа работ.
Графа 2. Дата окончания работ.
В этой графе указывается дата непосредственного окончания каждого этапа работ.
Графа 4. Примечание.
В этой графе указываются необходимые сведения, пояснения к отдельному этапу работ.









Приложение № 7
 к Инструкции о порядке выполнения
Проекта производства работ

Требования к проведению работ по
капитальному ремонту кровли в многоквартирном доме

При подготовке к проведению работ по капитальному ремонту Подрядчик составляет проект производства работ (ППР) в соответствии с требованиями СП48.13330.2011 «Организация строительства». Сбор необходимых исходных данных для разработки ППР осуществляет Подрядчик.
До начала производства работ по капитальному ремонту Подрядчик обязан согласовать ППР с Заказчиком. Без согласования ППР с Заказчиком не допускается осуществление указанных работ.
При производстве работ по капитальному ремонту кровли следует строго соблюдать требования СП17.13330.2011 «Кровли», СО СО-002-02495342-2005 «Кровли».
По мере готовности работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность здания (сооружения), и если в соответствии с технологией строительства эти показатели не могут быть проконтролированы после выполнения последующих работ, лицо, осуществляющее капитальный ремонт, в сроки по договоренности, но не позднее чем за три рабочих дня извещает Заказчика, представителей органов строительного контроля о сроках выполнения соответствующей процедуры оценки соответствия. Выявленные такой процедурой недостатки должны быть устранены с составлением соответствующих актов. До устранения выявленных недостатков и оформления соответ-ствующих актов выполнение последующих работ недопустимо.
В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, считая от существующей планировочной отметки, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле. 
Высота ограждения должна быть не менее 0,6 м. Поперечную форму ограждения принять согласно требованиям прил. Г ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли», где принять H=0,6 м, количество горизонтальных ограждающих элементов – не менее 2 шт (2х300 мм).
Для удаления воды с кровель предусматривается внутренний или наружный организованный водоотвод.
В покрытиях с несущим настилом из профилированного листа для установки водосточных воронок должны быть предусмотрены поддоны.
При наружном организованном отводе воды с кровли расстояние между водосточными трубами должно приниматься не более 24 м, площадь поперечного сечения водосточных труб должна приниматься из расчета 1,5 см2 на 1 м2 площади кровли.
На кровлях зданий с уклоном 5 % (~ 3°) и более и наружным неорганизованным и организованным водостоком следует предусматривать снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или к несущим конструкциям покрытия. Снегозадерживающие устройства устанавливают на карнизном участке над несущей стеной (0,6 - 1,0 м от карнизного свеса), выше мансардных окон, а также, при необходимости, на других участках крыши.
При применении трубчатых снегозадержателей под ними предусматривают сплошную обрешетку. Расстояние между опорными кронштейнами определяют в зависимости от снеговой нагрузки в районе строительства и уклона кровли.
При применении локальных снегозадерживающих элементов схема их расположения зависит от типа и уклона кровли, которая должна быть предоставлена изготовителем этих элементов.
В кровлях из металлических листов, укладываемых по сплошному настилу, между листами и настилом следует предусматривать объемную диффузионную мембрану (ОДМ) для отвода конденсата.
Антисептированию и антипиренной обработке подлежат все деревянные конструкции – существующие и вновь монтируемые. Причем стропильную систему и обрешетку следует подвергать огнезащите огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292*.
Продольные трещины в древесине подлежат обработке антисептиками и антипиренами в целях исключения биоповреждений.
На чердаках многоквартирных жилых домов следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размером не менее 0,6x0,8 метра «в чистоте». Существующие слуховые окна, имеющие меньший размер, подлежат замене.


1.1 Скатные кровли из волнистых листов.
В качестве кровельных листов рекомендуется применять профили стальные гнутые с цинковым, алюмоцинковым или алюминиевым покрытием заготовки, защитно-декоративным лакокрасочным покрытием и высотой гофра не менее 44 мм по ГОСТ 24045.
Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20% (12°); на уклонах от 10 до 20% (6°-12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами. 
Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската - на один гофр. Крепление гофрированных листов осуществляется с помощью кровельных самонарезающих или самосверлящих винтов с уплотнительной шайбой из ЭПДМ в поперечном направлении через волну на промежуточных опорах.
В продольном направлении гофрированные листы крепятся между собой с помощью комбинированных заклепок, шаг крепежа - 500 мм.
На примыкании кровли из металлического профлиста к стенам предусматривают фартуки из стальных листов с цинковым или полимерным покрытием. Крепление их выполняют на заклепках, а между собой одинарным лежачим фальцем. Коньковый и карнизный фасонные элементы, а также фартуки для отделки пропусков через кровлю могут иметь «гребенку» по форме поперечного сечения металлического профлиста.
[bookmark: i241404]В желобе и на карнизном участке обрешетку следует предусматривать в виде сплошного дощатого настила шириной не менее 700 мм, в ендовах шириной не менее 350 мм.
Желоб кровли может быть предусмотрен из оцинкованной кровельной стали; волнистые листы должны перекрывать его на ширину не менее 150 мм.


1.2 Скатные кровли из металлических листов.
Для кровель из листовых материалов следует применять сталь (ГОСТ 14918) толщиной 0,6 мм.
Основанием под кровлю из листовой стали служит деревянная обрешетка из брусков или досок хвойных пород (ГОСТ 24454).
Свес кровли из листовой стали следует предусматривать в виде сплошного дощатого настила шириной не менее 700 мм, а далее с шагом не более 200 мм параллельно свесу - бруски обрешетки. При этом обрешетка должна чередоваться с доской, на которой располагаются лежачие фальцы стыкуемых картин. В желобах обрешетку следует предусматривать в виде сплошного дощатого настила шириной до 700 мм.
Крепление листовых материалов следует предусматривать кляммерами, которые закрепляют к основанию коррозионностойкими гвоздями или саморезами.
Соединение кровельных картин вдоль ската следует выполнять двойными стоячими фальцами, поперек ската - лежачими. При уклоне кровли более 35° допускается соединение вдоль ската угловыми стоячими фальцами.
На основных плоскостях кровли предусматривают 4 кляммера на 1 м2 с шагом 400...500 мм. На коньке кровли и по периметру здания количество кляммеров удваивается или принимается равным 5 шт./м2 при уменьшении шага до 300…350 мм.
При уклоне кровли от 3 до 7° (от 5 до 12 %) предусматривают герметизацию фальцев предварительно сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ) на длину фальца вдоль ската не менее 3 м от стены под карнизом.
В местах примыкания кровли к стене кровельные листы заводят на стену на высоту не менее 300 мм. При применении стальных листов верхняя кромка его на примыканиях к стене может быть заведена в штрабу и закреплена кровельными гвоздями (ГОСТ 4030) к деревянной рейке:
[image: ]
1- картина в рядовой полосе кровли;
2- фартук из оцинкованной кровельной стали;
3- деревянный брусок;
4- кровельный гвоздь;
5- герметик для наружных работ

Варианты подвесных желобов и ендовы кровли:
[image: ]
1- желоб; 
2- лотковая скоба; 
3- кровля; 
4-  настил; 
5- заклепка; 
6- кляммера; 
7- шуруп;
8- картина карнизного свеса; 
9- кровельный гвоздь;
10- распорка
ЕНДОВЫ
[image: ]
а) углубленная; б) со стенками - стоячими фальцами; в) с дополнительным лежачим фальцем, препятствующим перемещению кровли; г) с одиночным закрепленным лежачим фальцем;
1 - картина ендовы; 2 - кляммера; 3 - стоячий фальц с квадратными кромками; 4 - стоячий фальц картины кровли; 5 - стоячий фальц ендовы; 6 - кляммера; 7 - дополнительная кляммера.
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Puc. 1.60. KoMmencannosss1ii cToix

Jleraan kposan

1.3.7. B MeCTax NPHMBIKAHHS KpOBTH K CTCHE KPOBSBHBIC THCTEL 3aBOJIAT Ha CTEHY Ha BHICOTY He Meree 300 My [Ipn nprveren
MOKeT GITh 3aBeeHa B ITPaly H 3aKpeIUIeHa KpOBSTHHBIME rBo3asMH (TOCT 4030) K AepessanHof pefike (cM. prc. 1.61).

H CTAJIBHBIX JTHCTOB BEPXHAA KPOMKA €r0 Ha IPHMBIKAHHAX K CTEHE

a)

B)

‘Puc. 1.61. TIpuMbIKaHHe KPOB.IH H3 THCTOBOH CTATH K CTeHe (a), KORBKOBbii CTOStMIi bl () I KpeILTenHe PORTORHOTO Kpast PAZOBO MOOCH! (B)
1 - KapTHEa B PI0BOH HOTOCE KPOBIIE; 2 - JApIVK H3 OLMHKOBAHHOM KPOBRIBHOF CTATH; 3 - ePeBSHEBL GPYCOK; 4 - KpOBEIBHBIH [B035; 5 - IePMETHK.

1.3.8. Ha KOHbKe KPOBIH H3 MeJHBIX JTHCTOB B NPOJOTBHOM HANpPABTIEHHH PaclolaraloT MeHbe Kpol 51 ¢ maroM 600 MM (cM. pHC. 1.62.a) ¢ KOTOPEIMH CO@ITHHAIOT JHCTHI CKATOB KPOBIH.
TaxHe ke KpOHIITeHHBI IpeyCMATPHEAIOT Ha IPHMBIKAHHH MeHOH KPOBIH K cTeHe (cM. pHC. 1.62,6). BapHaHTHI [IOIBECHBIX $KelT0GOE H eHIOEH! KPOBIH IIPHEEEHH! Ha pHC. 1.63 u 1.64.
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Puc. 1.62. KpoB1st i3 MeIHBIX THCTOB Ha KOHBKe (a) Il Ha IPHMBIKAHHH K CTeHe (G) A

1 - KoHTpOGpemeTKa; 2 - obpemeTa (HacTiT); 3 - IOAKIATOMHELT CTOF; 4 - CTOSHIE GATBI KPOBTH; S5 - KOHIITERH; 6 - (aCOHHBII ATeMeHT; 6 - MeIHEL $apTyK; 7 - TepMETHK; § - CTeHa.

‘Puc. 1.63. TloTBecHoi xe105 (T0ToK)
2,6, B - BapHanTsI Heroba (c
1 - e1106; 2 - JOTKOBa CKOGE; 3 - KpOBI; 4 - HACTALT; 5 - 3AKINIKA; 6 - KIMMMepa; 7 - IIYPYI ¢ FOIOBKO BIOTl; § - KAPTHHA KAPHISHOTO CBeca; 9 - KpOBIHBIH r035; 10 - pacmopia.

JaHbI B TOIKAX RANBBICIETO NOTbeMA);

a)
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Prc. 1.63. Iosechofi 106 (10T0K) ~
2,6, B - BapHAHTH! Ke106A (CeUCHIA TAHBL B TOMKAX HAHBBICIIEO [IOTbeNA);

1 - e1106; 2 - JOTKOBa CKOGE; 3 - KpOBI; 4 - HACTALT; 5 - 3AKINIKA; 6 - KIMMMepa; 7 - IIYPYI ¢ FOIOBKO BIOTl; § - KAPTHHA KAPHISHOTO CBeca; 9 - KpOBIHBIH r035; 10 - pacmopia.

a)

)

Pac. 1.64. Erosa kposTH
2) yrTyOIeRHA; 6) CO CTEHKAMH - CTOTIIME (RTHUAME; B) C IOTOTHATETHRBIM TeXaTHM (aThiieM, NPerIATCTEYIOIIHM HepeMem
1 - KapTHHA eRTOBBY, 2 - KIDMMepa; 3 - CTOFTHi (aTbil ¢ KEATPATHBIMA KPOMKAME; 4 - CTOTFi (paTbIl KapTHHEL KPOBTH; S - CTOTH (paTb RIOBEL 6 - KIMMMePa; 7 - JONOTHATETbHAT KLIMMEpa.
1.4. KPOBJIH U3 KEJIE30BETOHHBIX NAHEJIEH JJOTKOBOI'O CEYEHHSL
(BE3PYJIOHHBIE KPBIIIIH)

1.4.1. Be3pynOHHBIe KDBINIH H2 Kele300eTOHHBIX IaHeleH IOTKOBOrO CedeHHs CIelyeT NPHMEHATh B 30aHHAX C BeHTHIHPYeMBIM HYepIakoM. VX BEINONHSAIOT H3 JKele300eTOHHBIX KPOBEIBHBIX
TaHeneil ¢ 3aIIHTOH H3 MAaCTHYHOIO OKPacOYHOIO COCTABA, JKele300eTOHHBIX BONOCOOPHEIX JTOTKOE (IIPH BHYTPEHHEM BOJOOTEOJE) C 3aIHTOH THAPOH30IMIHEH H3 MaCTHYHBIX OKPACOYHBEIX COCTAEBOB
(HAMpHMep, 73 X0TOTHO# GHTYMHO-TIOTHMEPHOH HTH TTOTHMEpHOH MAcTHKH 110 TOCT 30693) H J060PHBIX 2TeMeHTO (($pH3O0BEIX aHeeH, OTOPHEIX CTOTOHKOS, GaTOK H TIL).

1.4.2. B 3aBHCHMOCTH OT CTI0C06a EOTI00TEO 1A Ge3pyTOHHEIE KpBIIIIE MOTYT GHITh EBIIOTHEHEI ¢ BHYTPEHHHM HTH C Hapy’KHBIM HeOpraHH30BAHHEIM EOI00TEOIOM (pHC. 1.65).

Be3py7IOHHEIE KPBIITH MPEHMYIIECTBEHHO CleyeT IPeIyCMaTPHBATE C BHYT]X BOZOOTBOTOM. YCTPOHCTBO HApY’KHOTO BOTOOTBOIA JOIMYCKASTCA B 3JaHHH BBICOTOH 10 4 3Taxkeil IpH OTCTyme
37aBEA OT "KpACHOH" THHHH He MeHee, TeM Ha 1,5 M IIPOEKITHH CBeCa KpBIIIH.

1.43. B MecTax NpomycKa BEHTHTAIHMOHHEIX GIIOKOE, TpyG H APYTOTo HEKeHEDHOTO 0GODYIOBAHHA B KeTe30GeTOHHBIX MAHETAX JOMKHE! GBITH NMDETYCMOTDEHB OTEEPCTHA C OGpAMTEHHEM,
BBICTYTIAIONEM Ha BRICOTY He Mexee 100 My

1.4.4. BHHOC KApHH30B KpOBETGHEIX TaHe el TIPH HApy?KHOM EOI00TEO]IE 3a TPaHb HAPYKHOH CTEHBI peKOMeHTyeTCs IPHHHMATH He MeHee 900 MM, a IIpH BHyTpeHHeM BOT0OTEOZE He MeHee 100 My,

1.4.5. B onopHEIX (pPH30BBIX NaHENAX AOKHBL OBITH IPeXyCMOTDEHbl BEHTHILAHOHHBIE OTBEPCTHA, OOmai ILIOmMAdh KOTOPEIX B KakAOH H3 NPONOIBHBIX CTeH NPHHHMAIOT [0 aHATOTHH C

TpeGosanmen m. 7.
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