

Всего работ

311

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
Фонда капитального ремонта Тульской области

Допухов К.К.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Объект капитального ремонта: **п. Грицовский, ул. Школьная, д.4**

Участок капитального ремонта: **Фасад жилого дома**



### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Замена деревянных окон 1,6x1,2 площадью 1,92м2 на окна ПВХ (поворотно-откидное)	шт/м2	2 /3,84
2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	2,64
3	Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску	м2	2,64
4	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску	м2	2,64
5	Замена отливов (на окна), ширина отлива 150мм	м	3,4
6	Ремонт штукатурки цоколя по периметру здания	м2	60,1
7	Шпатлевка стен в цокольной части здания	м2	60,1
8	Грунтовка стен в цокольной части здания	м2	60,1
9	Масляная окраска цоколя за 2 раза	м2	60,1
10	Устройство бетонной отмостки, по существующему асфальтобетонному основанию, с армированием сеткой из проволоки холоднокатаной 100х100х4 вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М100 толщиной 100 мм	м2	44
11	Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг	шт/кг	2/60
12	Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается	шт	2
13	Окраска масляной краской существующей металлической двери площадью 3,0 м2 за 2 раза с 2-х сторон	шт/м2	1/3
14	<del>Ремонт штукатурки балконных плит площ. до 3м2</del>	<del>шт/м2</del>	<del>6/24</del>
15	Замена дерев. двери 0,9х1,9 на металлическую однопольную площадью 1,71м2, утепленную, окрашенную огнестойкой краской	шт/м2	1/1,71
16	Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	м2	1,41
17	Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску	м2	1,41
18	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная откосов двери, подготовленных под окраску	м2	1,41
19	Устройство деформационных швов с помощью деревянных реек длиной 1м шагом 3 метра.	м	15

Начальник отдела капитального ремонта ФКР \_\_\_\_\_ /О.Э. Баранов/

10504

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: п. Грицовский, ул. Школьная, 4  
Объект №

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 151,971 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 239 чел.час.  
Сметная заработная плата 31,304 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0384			E46-04-012-02			
		ЗП			1,00	16,00		802,45		
		ЭМ			230,65	1,00	7,93	70,24		
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	16,00	(60,01)		
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00		
		НР от ФОТ	84			1,00		724,47		6,63
		СП от ФОТ	48					413,98		
		ЗТР	чел-ч	172,76						

Всего по позиции

2 011,14 52 373,44

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПЕХ 100 м2 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проемов проема до 2 м2 двухстворчатых	0,0384				E10-01-034-05		
	ЗП				1 532,28	1,15	16,00	1 082,65	
	ЭМ				388,89	1,25	7,93	148,03	
	в т.ч. ЗПП				22,21	1,25	16,00	(17,06)	
	МР				9 123,78	1,00	4,66	1 632,65	
	НР от ФОТ			90		1,15		989,74	8,28
	СП от ФОТ			43				472,88	
	ЗТР			187,55					

**Всего по позиции**

4 325,95 112 654,95

3 Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200\*1600  
й кв. стр.49 Цена: =5800/1.96/1.18\*1.02\*1.057

4	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн	0,0264			E15-02-031-01		
	ЗП				1 771,24	1,15	16,00	860,40	
	ЭМ				61,39	1,25	7,93	16,07	
	в т.ч. ЗПП				26,00	1,25	16,00	(13,73)	
	МР				2 510,45	1,00	3,90	258,48	
	НР от ФОТ			80		1,15		699,30	6,20
	СП от ФОТ			37				323,43	
	ЗТР			204,06					

**Всего по позиции**

2 157,68 81 730,30

5 E15-04-005-03  
МДС35 п.4.7 Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке откосов

			100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,0264			E15-04-005-03		
	ЗП				359,50	1,15	16,00	174,63	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	2,93	
	в т.ч. ЗПП				0,25	1,25	16,00	(0,13)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	111,86	
	НР от ФОТ			80		1,15		139,81	1,30
	СП от ФОТ			37				64,66	
	ЗТР			42,90					

**Всего по позиции**

493,89 18 707,95

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, оливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,034			P58-20-1		
	ЗП				330,04	1,00	16,00	179,54	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	1,40	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(0,55)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	265,03	
	НР от ФОТ		%	71		1,00		127,86	1,41
	СП от ФОТ		%	52				93,65	
	ЗТР		чел-ч	41,41					

**Всего по позиции**

667,48 19 631,76

7	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0063	39 841,20	1,00	1,00	-251,00	
---	---------	---	---	---------	-----------	------	------	---------	--

8 Каталог РХЦС 3-Олиив оконный 150 мм  
й кв. стр.50 Цена: =175/1.18\*1.02\*1.062

546,21

9	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь)	100 м2 отремонт тирован ной поверхн ости	0,601			P61-10-1		
	ЗП				1 649,03	1,00	16,00	15 857,07	
	ЭМ				1,21	1,00	5,49	3,99	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 272,50	1,00	4,49	3 433,83	
	НР от ФОТ		%	67		1,00		10 624,24	121,31
	СП от ФОТ		%	40				6 342,83	
	ЗТР		чел-ч	201,84					

**Всего по позиции**

36 261,96 60 336,04

10	P62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь)	100 м2 обработ анной поверхн ости	0,601			P62-25-7		
	ЗП				188,09	1,00	16,00	1 808,67	
	ЭМ				1,37	1,00	8,85	7,29	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				881,64	1,00	2,99	1 584,30	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		1 229,90	14,18
	СП от ФОТ		%	40				723,47	
	ЗТР		чел-ч	23,60					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>									
11	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь)	100 м2 обработ анной поверхн ости	0,601			P62-25-1	5 353,63	8 907,87
		ЗП			34,62	1,00	16,00	332,91	
		ЭМ			26,22	1,00	5,59	88,09	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	8,15	1 505,79	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		226,38	2,58
		СП от ФОТ	%	40				133,16	
		ЗТР	чел-ч	4,29					
<b>Всего по позиции</b>									
12	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчислтой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,601			P62-22-1	2 286,33	3 804,21
		ЗП			261,48	1,00	16,00	2 514,39	
		ЭМ			12,20	1,00	9,25	67,82	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			665,65	1,00	2,44	976,14	
		НР от ФОТ	%	68		1,00		1 709,79	18,98
		СП от ФОТ	%	40				1 005,76	
		ЗТР	чел-ч	31,58					
<b>Всего по позиции</b>									
		Прямые затраты по разделу						44 464,22	
		Накладные расходы по разделу						16 471,49	
		Сметная прибыль по разделу						9 573,82	
		<b>Итого по разделу</b>						<b>70 509,53</b>	

**Устройство бетонной отмостки по существующему основанию**

13	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	0,044			E06-01-015-10		
		ЗП			104,66	1,15	16,00	84,73	
		ЭМ			27,45	1,25	8,74	13,20	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(1,78)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МР				5 689,98	1,00	5,26	1 316,89	
	НР от ФОТ		80			1,15		69,21	0,64
	СП от ФОТ		44					38,06	
	ЗТР		чел-ч	12,64					
<b>Всего по позиции</b>									
14	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0012	32 943,79	1,00	1,00	-39,53	
15	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,044	28 983,27	1,00	1,00	-1 275,26	
16	2040084	Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3)	т	0,044	46 194,08	1,00	1,00	2 032,54	
17	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,044			E06-01- 001-01		
	ЗП				1 312,20	1,15	16,00	1 062,36	
	ЭМ				1 377,50	1,25	7,39	559,88	
	в т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	16,00	(199,90)	
	МР				61 972,90	1,00	4,64	12 652,39	
	НР от ФОТ			80		1,15		1 009,81	9,11
	СП от ФОТ			44				555,39	
	ЗТР		чел-ч	180,00					
<b>Всего по позиции</b>									
18	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,488	2 716,84	1,00	1,00	-12 193,18	
19	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	4,488	3 860,95	1,00	1,00	17 327,94	
20	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,044			E27-06- 011-01		
	ЗП				35,27	1,15	16,00	28,55	
	ЭМ				15,83	1,25	7,72	6,72	
	в т.ч. ЗПМ				0,88	1,25	16,00	(0,77)	
	МР				295,67	1,00	4,03	52,43	
	НР от ФОТ			109		1,15		31,96	0,23
	СП от ФОТ			65				19,06	
	ЗТР		чел-ч	4,58					

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**Всего по позиции**

138,72 3 152,73

21 1020137 Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, м3 -0,0141 3 639,58 1,00 1,00 -51,32  
толщиной 32-40 мм, III сорта

22 1020069 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, м3 0,03 3 639,58 1,00 1,00 109,19  
толщиной 19-22 мм, III сорта

23 Е06-01-067-04 Железнение поверхности 100 м2 Е06-01-067-04  
МДС35 п.4.7  
ЗП 259,81 1,15 16,00 2 103,42  
ЭМ 1,80 1,25 9,33 9,24  
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,25 16,00 (0,00)  
МР 63,29 1,00 6,16 171,54  
НР от ФОТ 80 1,15 1 682,74 14,62  
СП от ФОТ 44 925,50  
ЗТР 28,90

**Всего по позиции**

4 892,44 11 119,18

Прямые затраты по разделу

23 971,73

Накладные расходы по разделу

2 793,72

Сметная прибыль по разделу

1 538,01

**Итого по разделу**

28 303,46

**Двери**

24 Е46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 100 м2 Е46-04-012-03 0,0171  
ЗП 785,56 1,00 16,00 214,93  
ЭМ 230,65 1,00 7,93 31,28  
в т.ч. ЗПМ 97,68 1,00 16,00 (26,73)  
МР 0,00 1,00 0,00 0,00  
НР от ФОТ 84 1,00 202,99 1,78  
СП от ФОТ 48 116,00  
ЗТР 103,91

**Всего по позиции**

565,20 33 052,63

25 Е09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1 м2 Е09-04-012-01 1,71  
МДС35 п.4.7 проема

Исполнитель:

6

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					22,25	1,15	16,00	700,07	
	ЭП				14,47	1,25	8,19	253,31	
	ЭМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	в т.ч. ЗПМ				25,38	1,00	8,17	354,58	
	МР					1,15		483,05	4,72
	НР от ФОТ			69				406,04	
	СП от ФОТ			58					
	ЗТР			2,40					

**Всего по позиции**

2 197,05

1 284,82

26	2038116	Дверь металлическая однопольная утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	1,00	9 665,90	1,00	1,00	9 665,90	
----	---------	--	-----	------	----------	------	------	----------	--

27	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукат уриваем ой поверхн	0,0141			E15-02- 031-01		
	ЭП				1 771,24	1,15	16,00	459,53	
	ЭМ				61,39	1,25	7,93	8,58	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	16,00	(7,33)	
	МР				2 510,45	1,00	3,90	138,05	
	НР от ФОТ			80		1,15		373,49	3,31
	СП от ФОТ			37				172,74	
	ЗТР			204,06					

**Всего по позиции**

1 152,39

81 729,79

28	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,0141			E15-04- 005-03		
	ЭП				359,50	1,15	16,00	93,27	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	1,56	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,07)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	59,75	
	НР от ФОТ			80		1,15		74,67	0,70
	СП от ФОТ			37				34,54	
	ЗТР			42,90					

**Всего по позиции**

263,79

18 708,51

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2 окрашив аеомй поверхн ости	0,03			P62-29- 2		
	ЗП				152,94	1,00	16,00	73,41	
	ЭМ				0,60	1,00	9,33	0,17	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				578,35	1,00	2,42	41,99	
	НР от ФОТ		%	68		1,00		49,92	0,56
	СП от ФОТ		%	40				29,36	
	ЗТР		чел-ч	18,72					
<b>Всего по позиции</b>									<b>194,85 6 495,00</b>

Прямые затраты по разделу

12 096,38

Накладные расходы по разделу

1 184,12

Сметная прибыль по разделу

758,68

**Итого по разделу**

**14 039,18**

**Козырек**

30	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрыти	0,04			E46-04- 008-04		
	ЗП				115,91	1,00	16,00	74,18	
	ЭМ				30,64	1,00	5,50	6,74	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00		62,31	0,64
	СП от ФОТ		%	48				35,61	
	ЗТР		чел-ч	15,90					

**Всего по позиции**

**178,84**

**4 471,00**

31	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (металлический каркас)	1 т констру кций	0,06			E09-03- 014-01		
----	---------------	---	------------------------	------	--	--	-------------------	--	--

	ЗП				361,90	1,00	16,00	347,42	
	ЭМ				328,83	1,00	7,92	156,26	
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	32,52	32,52	
	МР				0,00	1,00	5,14	0,00	

**Антонова Л.Г.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ		%	69		1,00		262,16	2,66
	СП от ФОТ		%	58				220,37	
	ЗТР		цел-ч	44,296					

**Всего по позиции**

986,21 16 436,83

32	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12			P69-2-1		
	ЗП				43,76	1,00	16,00	84,02	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	6,78	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00		55,45	0,66
	СП от ФОТ		%	40				33,61	
	ЗТР		цел-ч	5,49					

**Всего по позиции**

179,86 1 498,83

33	P69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12			P69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	16,00	161,59	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	13,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	66		1,00		106,65	1,27
	СП от ФОТ		%	40				64,64	
	ЗТР		цел-ч	10,56					

**Всего по позиции**

345,92 2 882,67

34	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054			E06-01-015-01		
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00	(0,34)	
	МР				9 764,23	1,00	11,36	598,98	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		207,60	1,96
	СП от ФОТ		%	44				114,18	
	ЗТР		цел-ч	315,01					

**Всего по позиции**

1 182,55 218 990,74

35	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнutosварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,0723			E09-03-014-01		
----	------------------------------	--	--------------------	--------	--	--	---------------	--	--

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

[illegible][illegible]

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			цел-ч	35,50					

**Всего по позиции**

40	РХЦС 3 кв.2015	Профлист С21 толщ 0,5		5,29	243,27	1,00	1,00	1 286,90	811,33	17 637,61
	стр.59	Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2							

41	E12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэрн, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,018			E12-01-010-01			
	МДС35 п.4.7	ЗП	покрыти		898,62	1,15	16,00	297,62		
		ЭМ			19,16	1,25	7,83	3,38		
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	16,00	(0,91)		
		МР			13 542,34	1,00	2,35	572,84		
		НР от ФОТ	%	92		1,15		274,65		2,33
		СП от ФОТ	%	44				131,35		
		ЗТР	цел-ч	112,75						

**Всего по позиции**

42	E07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой	100 м	0,044			E07-05-039-06		1 279,84	71 102,22
	МДС35 п.4.7	ЗП	шва		159,34	1,15	16,00	129,00		
		ЭМ			833,00	1,25	3,78	173,18		
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	16,00	(30,36)		
		МР			1 620,80	1,00	2,41	171,87		
		НР от ФОТ	%	119		1,15		189,64		0,95
		СП от ФОТ	%	68				108,36		
		ЗТР	цел-ч	18,79						

**Всего по позиции**

43	E12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м	0,046			E12-01-009-02		772,05	17 546,59
	МДС35 п.4.7	ЗП	желобов		250,34	1,15	16,00	211,89		
		ЭМ			18,08	1,25	8,18	8,50		
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(1,86)		
		МР			9 201,89	1,00	2,91	1 231,76		
		НР от ФОТ	%	92		1,15		196,65		1,66
		СП от ФОТ	%	44				94,05		
		ЗТР	цел-ч	31,41						

**Всего по позиции**

1 742,85	37 888,04
----------	-----------

Исполнитель:

Антонова Л.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огурунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,037				E13-03- 004-26		
	ЗП				64,96	1,15	16,00	44,22	
	ЭМ				11,88	1,25	5,89	3,24	
	в т.ч. ЗПП				0,18	1,25	16,00	(0,13)	
	МР				658,84	1,00	3,90	95,07	
	НР от ФОТ	%		69		1,15		30,60	0,33
	СП от ФОТ	%		48				21,29	
	ЗТР	чел-ч		7,66					

Всего по позиции 194,42 5 254,59

Прямые затраты по разделу 11 275,68

Накладные расходы по разделу 2 206,82

Сметная прибыль по разделу 1 502,13

Итого по разделу 14 984,63

Мусор

45	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	Т	2,92			A311- 01-146-		
	ЗП				3,88	1,00	16,00	181,27	
	ЭМ				20,31	1,00	7,07	419,29	
	в т.ч. ЗПП				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ	%		85		1,00		154,08	1,69
	СП от ФОТ	%		48				87,01	
	ЗТР	чел-ч		0,58					

Всего по позиции 841,65 288,24

46	A310-3005-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	Т	2,92			A310- 3005-1		
	ЭМ				8,56	1,00	4,42	110,48	
	в т.ч. ЗПП				0,00	1,00	0,00	(0,00)	

Всего по позиции 110,48 37,84

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прямые затраты по разделу									
Накладные расходы по разделу									711,04
Сметная прибыль по разделу									154,08
									87,01
<b>Итого по разделу</b>									<b>952,13</b>

Итого по всем разделам	128 788,93
Масса мусора	2,92
Заработная плата	31 303,75
Эксплуатация машин	2 704,76
в том числе заработная плата машинистов	499,43
Материалы	58 510,54
Накладные расходы по смете	22 810,23
Сметная прибыль по смете	13 459,65
Итого	128 788,93
НДС, %	23 182,01
<b>Всего</b>	<b>151 970,94</b>

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 151 970,94  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:  
**Антонова Л.Г.**

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»